

PROGRAMLAMA DİLLERİ DERSİ

FİNAL PROJESİ

HAFTALIK SPRINT PLANI VE RAPOR ŞABLONU

Öğrenci Proje Çalışması

Öğrenci Adı Soyadı	Rand Maraka
Öğrenci Numarası	20232013133
Proje Adı	Görev ve Kullanıcı Yönetim Sistemi
GitHub Deposu (URL)	randmaraka66-a

1. Belgenin Amacı ve Kullanımı

Bu belge, Rust programlama dili kullanılarak geliştirilecek öğrenci prototip projelerinin dört haftalık süreç boyunca planlanması, yürütülmesi ve raporlanması amacıyla hazırlanmıştır. Belge, hem bir planlama aracı hem de sürecin sonunda teslim edilecek bir rapor olarak işlev görür. Her hafta sonunda öğrenciler ilgili sprint tablosunu doldurarak çalışmalarının ilerlemesini belgeler.

Süreç, ardışık ve sarmal (incremental ve iterative) bir geliştirme yaklaşımı esas alınarak tasarlanmıştır. İlk sprintte uçtan uca çalışan en sade prototip ortaya konur; sonraki sprintlerde bu prototip işlevsellik, dayanıklılık ve kullanılabilirlik açısından kademeli olarak geliştirilir. Bu yaklaşım, projelerin niteliğinden bağımsız olarak ölçülebilir bir ilerleme görünürlüğü sağlar.

2. Genel Yöntem

Her sprint dört temel aşamadan oluşur: planlama, geliştirme, test ve raporlama. Sprintin başında o haftaya ait somut hedefler belirlenir; hafta boyunca geliştirme ve test faaliyetleri yürütülür; hafta sonunda ise yapılan işler, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen ölçümler raporlanır. Sprint çıktıları, bir sonraki sprintin başlangıç girdisi olarak kullanılır.

2.1. Her Sprint Sonunda Beklenen Sabit Çıktılar

- GitHub deposunda etiketlenmiş bir sürüm (örn. sprint-1, sprint-2, sprint-3, sprint-4) ve ilgili commit geçmişi.
- Çalışan prototipin o haftaki sürümüne ait kısa bir demo (canlı sunum veya 2–3 dakikalık video kaydı).
- Bu belgedeki ilgili sprint tablosunun eksiksiz doldurulmuş hâli.
- Bir sonraki sprintin somut hedeflerini ve risklerini içeren kısa bir planlama notu.

2.2. Değerlendirme Ölçütleri


Sprintler; planlanan ve gerçekleştirilen iş arasındaki uyum, kod kalitesi (clippy, rustfmt ve test çıktıları), prototipin gözlemlenebilir ilerlemesi, raporlama kalitesi ve süreç boyunca alınan tasarım kararlarının gerektirilmesi açısından değerlendirilir.

3. Sprint 1 — Minimum Çalışan İskelet

SPRINT 1 — MİNİMUM ÇALIŞAN İSKELET	
Sprintin Odağı	<i>Tüm temel bileşenleri içeren, en sade biçimiyle uçtan uca çalışan bir prototipin oluşturulması (walking skeleton).</i>
Sprintin Ana Hedefleri	• Cargo projesinin veya çalışma alanının (workspace) kurulması ve temel bağımlılıkların belirlenmesi. • Projenin ana modüllerinin yalnızca iskelet düzeyinde tanımlanması. • Modüller arasında en sade biçimiyle uçtan uca bir veri akışının kurulması. • Temel hata yönetimi, loglama ve izin yapısının oluşturulması. • Derleme, test ve biçimlendirme komutlarının çalışır hâle getirilmesi.
Beklenen Çıktılar	• Derlenen ve çalışan, işlevsellik içermeyen ancak bütünlüklü bir prototip iskeleti. • Mimari kararları ve kütüphane seçimlerini açıklayan kısa bir rapor. • GitHub deposunda 'sprint-1' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	21.05.2025-27.05.2026
Planlanan Görevler (Sprint Başında Doldurulur)	- Cargo projesinin oluşturulması - Proje klasör yapısının hazırlanması - Task struct yapısının oluşturulması - Kullanıcıdan veri almak için std::in() kullanımının eklenmesi - Terminalde çalışan 4 seçenekli menü oluşturulması - Projenin derlenip çalıştırılması
Gerçekleştirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	- Cargo projesi başarıyla oluşturuldu - Görevleri temsil eden struct yapısı geliştirildi - Kullanıcıdan veri alma sistemi tamamlandı - 1- görev ekle, 2- listele, 3- sil seçeneklerinden oluşan terminal menüsü geliştirildi. - Proje ilk çalışan prototip hâline getirildi

Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	Ownership mantığı başlangıçta karışık geldi Referans kullanımı araştırılarak çözüldü Kullanıcı girişlerinde veri tipi dönüşüm hataları oluştu parse() ve match kullanılarak hata kontrolü sağlandı
Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	-Derleme hatası sayısı: 3 -Çalıştırılan test sayısı: 5 -Başarılı çalışan modül sayısı: 2 -Programın terminal açılış süresi: 1 saniyeden kısa
Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	-Başlangıçta görevleri array içinde tutma planlandı -Görev sayısı değişken olduğu için Vec yapısına geçildi
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	https://github.com/randmaraka66-a/G-rev-ve-kullanc-y-netim-sistemi
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	-Terminal üzerinden çalışan ilk prototip gösterildi -Kullanıcıdan veri alma işlemi demo olarak sunuldu
Sonraki Sprint için Belirlenen Hedefler ve Riskler	Hedefler -Görev ekleme ve silme sistemini tamamlamak -Menü sistemini aktif hâle getirmek Riskler -Ownership kurallarından kaynaklı hata oluşması -Kullanıcı girişlerinde veri dönüşüm hataları

Öğrenci İmzası / Tarih

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script. It is located within a rectangular box that is part of a table structure.

4. Sprint 2 — Çekirdek İşlevsellik

SPRINT 2 — ÇEKİRDEK İŞLEVSELLİK	
Sprintin Odağı	<i>Projenin temel vaadini yerine getiren ana işlevselliğin gerçekleştirilmesi ve uçtan uca çalışır hâle getirilmesi.</i>
Sprintin Ana Hedefleri	• Önceki sprintte oluşturulan iskeletin gerçek işlevsellikle doldurulması. • En kritik bir veya iki temel özelliğin uçtan uca tamamlanması. • Birim testlerinin ve temel entegrasyon testlerinin yazılması. • Arayüzde temel kullanıcı etkileşimlerinin sağlanması. • İlk performans ve doğruluk ölçümlerinin alınması.
Beklenen Çıktılar	• Temel işlevselliği gösterilebilen, çalışır prototip sürümü. • Birim testlerinin sonuçlarını ve temel ölçümleri içeren rapor. • GitHub deposunda 'sprint-2' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	28.05.2026 _ 04.06.2026
Planlanan Görevler (Sprint Başında Doldurulur)	• Görev silme özelliğinin eklenmesi • Menü seçeneklerinin güncellenmesi • Kullanıcı girişlerinin doğrulanması • Hatalı görev numarası kontrollerinin yapılması
Gerçekleştirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	• Görev silme özelliği eklendi • Menüye "Görev Sil" seçeneği eklendi • Kullanıcının girdiği görev numarası kontrol edildi • Hatalı girişlerde programın kapanması engellendi

Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	Zorluk Kullanıcı sayı yerine harf girdiğinde program hata veriyordu. Çözüm parse() ve match kullanılarak giriş doğrulaması yapıldı. Zorluk Kullanıcı listede olmayan bir görev numarası girdiğinde hata oluşuyordu. Çözüm Girilen numaranın görev listesi sınırları içinde olup olmadığı kontrol edildi.
Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	• Toplam görev ekleme testi: 10 • Toplam görev silme testi: 10 • Başarılı görev silme oranı: %100 • Başarılı görev ekleme oranı: %100 • Tespit edilen hata sayısı: 2 • Çözülen hata sayısı: 2
Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	Değişiklik İlk tasarımda görev silme özelliği bulunmuyordu. Gerekçe Görev yönetim sisteminin temel işlevlerinden biri olduğu için eklendi.
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	https://github.com/randmaraka66-a/G-rev-ve-kullanc-y-netim-sistemi
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	Program çalıştırıldı. 1. Görev eklendi. 2. Görev listelendi.

	3. Görev silindi. 4. Hatalı görev numarası girildi. 5. Programın hata vermeden çalışmaya devam ettiği gösterildi.
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler • Görev tamamlama özelliğinin eklenmesi • Kodun fonksiyonlara ayrılması • Hata kontrollerinin artırılması • Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi Riskler • Ownership ve borrowing kurallarından kaynaklı derleme hataları oluşabilir. • Yeni özellikler eklenirken mevcut kodun çalışması etkilenebilir.
Öğrenci İmzası / Tarih	

5. Sprint 3 — Genişletme ve Sağlama

SPRINT 3 — GENİŞLETME VE SAĞLAMLAŞTIRMA	
Sprintin Odağı	<i>İkincil özelliklerin eklenmesi, prototipin gerçek kullanım koşullarına ve kenar senaryolara karşı dayanıklı hâle getirilmesi.</i>
Sprintin Ana Hedefleri	• İkincil özelliklerin ve kenar senaryoların eklenmesi. • Hata yönetiminin güçlendirilmesi ve kullanıcıya anlamlı geri bildirimlerin sağlanması. • Performans darboğazlarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi. • Arayüzün kullanılabilirlik açısından gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi. • Test kapsamının genişletilmesi ve dayanıklılık testlerinin yapılması.
Beklenen Çıktılar	• Stres altında da kararlı çalışan, daha eksiksiz prototip sürümü. • Bir önceki sprintle karşılaştırmalı performans ve test kapsamı raporu. • GitHub deposunda 'sprint-3' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	
Planlanan Görevler (Sprint Başında Doldurulur)	
Gerçekleştirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	

Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	
Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	
Öğrenci İmzası / Tarih	

6. Sprint 4 — Cilalama, Belgeleme ve Sunum

SPRINT 4 — CİLALAMA, BELGELEME VE SUNUM	
Sprintin Odağı	<i>Prototipin sunulabilir, devredilebilir ve değerlendirilebilir nihai hâline getirilmesi.</i>
Sprintin Ana Hedefleri	- Kod temizliği, refactor ve clippy/rustfmt ile son geçişin yapılması. - Son hata düzeltmelerinin ve küçük kullanıcı deneyimi iyileştirmelerinin tamamlanması. - README, kullanım kılavuzu ve mimari dokümanın eksiksiz hâle getirilmesi. - Demo senaryosunun hazırlanması ve provasının yapılması. - Proje sonu öz değerlendirme: başarılı, başarısız ve sonraki adımların belirlenmesi.
Beklenen Çıktılar	- Sunum kalitesinde, belgelenmiş nihai prototip. - Tüm sprintlerin özetini, ölçümleri ve öğrenilen dersleri içeren final raporu. - GitHub deposunda 'sprint-4' etiketi ile işaretlenmiş ve sürüm notu eklenmiş final sürüm.
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	
Planlanan Görevler (Sprint Başında Doldurulur)	
Gerçekleştirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	

Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	
Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	
Öğrenci İmzası / Tarih	

7. Proje Sonu Final Değerlendirme

Bu bölüm, dört sprintin tamamlanmasının ardından öğrencinin proje sürecini bütüncül biçimde değerlendirmesi için doldurulur. Final değerlendirmesi, sprint tablolarındaki bireysel raporların özetini ve sürecin genel bir muhasebesini içerir.

FİNAL DEĞERLENDİRME	
Projenin Genel Amacı ve Ulaşılan Sonuç	
Başlangıçta Hedeflenen ile Ulaşılan Sonuç Arasındaki Farklar	
Rust Dilinin Bu Projeye Sağladığı Avantajlar ve Karşılaşılan Sınırlılıklar	
Süreç Boyunca Edinilen Teknik Kazanımlar	
Yeniden Başlasaydım Farklı Yaptırdım Dediğiniz Hususlar	
Projenin Sonraki Aşamada Geliştirilebilecek Yönleri	
Öğrenci İmzası / Tarih	